

臺南市私立長榮女子高級中學 105 學年度優質化計畫執行進度報告與管制單

臺南市私立長榮女子高級中學優質化計畫執行進度報告與管制單					
<u>105 年 11 月</u> 執行進度報告表					
子計畫名稱	105-1 校務優化・幸福領航				
執行期程	105 年 8 月～ 105 年 7 月				
填表人	郭國香				
工作項目	預定執行工作 內容摘要	工作進度(%)		執行情形	差異說明與 改善對策
		預計	實際		
105-1-1 研發整評計劃 統合	1.研訂校務發展委員會組織規程	100%	100%	105/9/30 日已完成	
	2.辦理校務發展計畫講座 辦理校務發展計畫修撰	100%	50%	二場次 105/08 月講座已完成 105/09~06 月計畫編撰中	
	3. 校務發展計畫工作小組會議	100%	0%	一場次 106/07 月	
	4. 各項計畫及專案工作小組會議	100%	0%	一場次 106/03 月	
105-1-2 篤力改善評鑑 缺失	1.行政管理： 成立「學校自我評鑑委員會」辦理評鑑研習檢討會	100%	50%	計二場次 105/08 月已完成 106/2 月	
	2.課程教學： (1)辦理數位學習教材製作研習 1 場	100%	50%	(1)計二場次 105/08 月已完成 106/2 月	
	(2)辦理數位學習網使用	100%	33%	(2)計三場次 105/08 月已完成	

	教學研習 1 場 (3)每位專任及代理教師至少上傳 4 件並逐年增加	100%	50%	106/1 月 106/6 月 (3) 4 件作品 完成 2 件	
	3.環境設備： (1)校園安全設施改善 105/08-12 (2) 充實閱覽室設備 105/10 及 106/4 (3)充實圖書及採購電子書 105/10 及 106/4 (4)圖書館利用教育	100%	50%	(1) 105/08-12 持續改善中	
		100%	50%	(2)計二場次 105/10 月 106/4 月	
		100%	50%	(3)計二場次 105/10 月已完成 106/4 月	
		100%	100%	(4)105/09 月已完成，對象為一年級新生計 560 人，辦理時間 8 月 18 日始業輔導及 9 月國文課乙節	
105-1-3 建立充實評鑑網站	建立充實評鑑網站 各子計畫執行期程、各學期結束後之寒暑假，即時上傳	100%	0%	105/11 月建置中	
105-1-4 評鑑專家指導籌備	上學期辦理專家評鑑說明講座	100%	33%	計三場次 105/08 月已完成 106/1 月 106/6 月	
	下學期每半年辦理至少一次校務評鑑專家諮詢輔導	100%			

填報人：

單位主管：

教務主任：

校長：

臺南市私立長榮女子高級中學 105 學年度優質化計畫執行進度報告與管制單

臺南市私立長榮女子高級中學優質化計畫執行進度報告與管制單					
<u>105</u> 年 <u>11</u> 月 執行進度報告表					
子計畫名稱	105-2 教師增能・幸福提升計畫				
執行期程	105 年 8 月～ 106 年 7 月				
填表人	黃品嘉				
工作項目	預定執行工作 內容摘要	工作進度(%)		執行情形	差異說明與改 善對策
		預計	實際		
105-2-1 班級經營教學 研習	辦理一般教師 特教知能研習 6 小時	100%	0%	計 2 次 105/10 106/4	原 105/10 時 程於講師時間 商議後改訂 105/12/13 辦 理。
	辦理全校教師 班級經營研習 12 小時	100%	50%	計 2 次 105/8(已完成) 106/2	原 105/8 時程 於講師時間商 議後改訂 105/11/26 辦 理(已完成)。
	辦理全校教師 班級網頁經營 實作研習 12 小時	100%	0%	計 2 次 105/8 106/2	原 105/8 時程 改訂 105/11/27 辦 理但講師時間 問題商議後延 後辦理。
	辦理一般領域 教師翻轉教學 研習 12 小時	100%	0%	計 2 次 105/9 106/3	原 105/9 時程 於講師時間商 議後改訂 106/01/14 邀 請臺南大學林 進材教授到校 講授。
	辦理學科及術 科教師教學評 量問卷設計研 習 6 小時	100%	0%	計 1 次 105/11	原 105/11 時 程於講師時間 商議後改訂 106/01/07 邀 請臺南大學涂 柏原教授到校 講授。

105-2-2 規劃教師業界 增能	教師赴業界研 習噴槍及彩繪 實務操作課程 (5 人每人 16 小時)	100%	100%	計 2 次 105/8/24 已完成 105/10/15 已完成	
	教師赴業界研 習新娘美髮造 型設計(5 人每 人 19 小時)	100%	66%	計 3 次 105/8/16 已完成 105/11/19 已完成 105/12/10	
105-2-3 推動教師專業 社群	推動一般領域 教師專業學習 社群	100%	10%	計 6 次 1. 人文社會科、外語科、 數理科於 105/8/25 召開 第一次專業社群會議。 2. 人文社會科於 105/9/27、105/10/14 分 別召開第二及第三次專 業社群會議。 3. 人文社會科於 105/11/18 召開專業社群 會議；外語科於 105/11/10 召開專業社群 會議；數理科於 105/11/29 召開專業社群 會議。	
	推動專業群科 教師專業學習 社群	100%	14%	計 6 次 1. 家政群科、設計商管群 科與餐旅群科於 105/8/25 召開第一次專 業社群會議。 2. 家政群科於 105/9/20、105/10/12 召 分別召開第二及第三次 專業社群會議；餐旅群 於 105/10/12、105/10/19 分別召開第二及第三次 專業社群會議。 3. 家政群科於 105/11/24 召開第四次專業社群會 議；設計商管群科群於 105/11/15、105/11/25 分	

				別召開專業社群會議； 餐旅群於 105/11/29 召開 專業社群會議。	
105-2-4 推動教師公開 授課	各科推薦一位 老師優先進行 公開觀課	100%	62.5%	1.於期初教研會已推派 8 位老師進行公開觀課。 2.餐旅群科於 105/10/18 完成公開觀課。 3.家政群科於 105/11/23 完成公開觀課。 4.公開觀課將於 106 年 3 月底完成。	
	辦理○○科○○ 老師的開放校 外公開授課乙 次	100%	0%	預計 106 年 5 月執行	

填報人：

單位主管：

教務主任：

校長：

臺南市私立長榮女子高級中學 105 學年度優質化計畫執行進度報告與管制單

臺南市私立長榮女子高級中學優質化計畫執行進度報告與管制單					
<u>105 年 11 月</u> 執行進度報告表					
子計畫名稱	105-3 攜手幸福・適性發展計畫				
執行期程	105 年 8 月～ 106 年 7 月				
填表人	施蕙菁				
工作項目	預定執行工作內容摘要	工作進度(%)		執行情形	差異說明與改善對策
		預計	實際		
105-3-1 國中親師 職群體驗	1.家政群科	100%	50%	105 年 11 月 23 日完成辦理 金雕「錫」琢墜飾研習	
	2.餐旅群科	100%	33%	105 年 11 月 05 完成辦理 「古早味蛋糕」研習 預計 105 年 12 月 10 日辦理 「美味輕食料理」研習	
	3.外語群科	100%	100%	105 年 11 月 05 日完成辦理 「EF 國際高中交換生計畫講座」	
	4.設計群科	100%	0%	預計 105 年 12 月 26 日辦理 「創意明信片設計 DIY」研習	
105-3-2 國中學生 職涯探索	1.辦理國中學生 職涯探索課程 (1)家政群科 (2)餐旅群科	100%	28%	(1)105 年 11 月 26 日完成辦理 「金雕「錫」琢墜飾體驗」 (2)105 年 11 月 05 完成辦理 「飲調小達人」 預計 105 年 12 月 10 日辦理 「我是烘焙小達人」	
	2.辦理國中學生 職涯探索課程 (1)外語群科 (2)設計群科	100%	0%	(1)預計 105 年 12 月 03 日 辦理「觀光英語 PVQC 單字體驗」 (2)預計 105 年 12 月 17 日 辦理「行形設色」	

105-3-2 國中學生 職涯探索	3.辦理餐旅、家政、設計群及外語群聯合職涯探索	100%	0%	預計 106 年 5 月畢業成果展第三次預演辦理	
105-3-3 就近適性 入學獎金	1.提供適性入學獎學金	100%	100%	一年級 4 位符合申請縣市級以上技藝競賽得獎適性入學獎學金	
	2.提供國中技藝班(學程)學生入學獎學金	100%	100%	一年級 33 位符合申請本校協辦之國中技藝班(學程)入學獎學金	
	3.提供適性就近入學後，在學成績優良獎學金	100%	50%	班級第一名獎學金符合學生人數為 20 人，11 人由 105 高職優質化經費核發獎學金；9 人由學校自行籌措經費。	
105-3-4 強化社區 國中宣導	1.參與國中技職宣導暨教學成果展示	100%	15%	(1)105 年 11 月 8 日參與崇明國中職群宣導。 (2)105 年 11 月 17-18 日參與仁德國中校慶博覽會。 (3)105 年 11 月 18 日參與文賢國中校慶博覽會。	

填報人：

單位主管：

教務主任：

校長：

臺南市私立長榮女子高級中學 105 學年度優質化計畫執行進度報告與管制單

臺南市私立長榮女子高級中學優質化計畫執行進度報告與管制單					
<u>105</u> 年 <u>11</u> 月 執行進度報告表					
子計畫名稱	105-4 築夢起飛・幸福圓夢計畫				
執行期程	105 年 8 月～ 106 年 7 月				
填表人	鍾志彬				
工作項目	預定執行工作 內容摘要	工作進度(%)		執行情形	差異說明與 改善對策
		預計	實際		
105-4-1 提升學生外語 能力	1.統整規劃英文相關圖儀設備	100%	100%	已完成統整相關英文圖儀設備書櫃購買	
	2.改善英文專業情境學習教室	100%	100%	已完成置英文相關教材與題採購,改善專業情境學習教室	
	3.購買全民英檢及多益英文電腦練習軟體	100%	100%	已完成購買英文電腦練習軟體	
	4.購買英語教學書籍加強英文老師教學技巧	100%	100%	已完成購買英語教學書籍	
	5.強化師生專業英文能力: (1)辦理教師研習 (2)辦理校內專業英文競賽	100%	100%	教師研習活動期程: 11/2 辦理教師研習完成 校內專業英文競賽時程: 11/22-25	

	6.開設英文檢定輔導專班	100%	100%	10/22-11/19 月辦理完畢	
105-4-2 務實技藝再造人才	1.乙級檢定輔導專班	100%	25%	1.電腦軟體乙檢預計 12 月辦理 2.美容乙檢預計 1 月辦理	
	2.專題製作競賽和成果展示	100%	25%	預計 106 年 03 月辦理	
	3.技藝競賽選手選拔與培訓 (1) 辦理群科技藝競賽教師研習 (2) 技藝選手培訓	100% 100%	75% 75%	8/22 餐旅群、10/15 設計群 11/4 家政群 預計 12/9 外語群 上學期培訓時程 105/8-12 月 下學期培訓時程 106/1-6 月 競賽成果 家事類: 11/8-11/10 競賽完成 美髮組 優勝 15 美顏組 優勝 30 商業類: 12/6-12/8 競賽完成	
	4.技藝教育研發團隊培訓(評鑑待改進事項)	100%	50%	計 2 場(上下學期各 1 場) 10/8 完成培訓	
	5.開拓學生設計的視野與水準(評鑑待改進事項)	100%	25%	預計 106 年 02 月辦理(多媒科)	
	6.設置英檢及各項技能競賽獎學金	100%	40%	105/8-106/7(分上下學期辦理) 至 11 月已陸續頒發各項獎學金上學期預計 12 月辦理完畢。	剩餘獎學金由同計畫其他項目勻支

	7.錄製培訓教學及技術研習之教學影音	100%	60%	1058-106/7(預計 3 個群科與 2 個以檢班) 已完成餐旅群科、多媒體科、家政群科	
105-4-3 加強學生生涯輔導	1.升學就業講座(評鑑待改進事項)				
	(1) 升學就業輔導與校友座談會	100%	0%	預計 12 月辦理	
	(2) 職涯發展講座	100%	0%	106/3-6 月	
	2.科大校系探索活動	100%	25%	預計 106 年 05 月辦理	
105-4-4 落實志工服務學習	1.建置服務學習認證制度	100%	90%	預計 12 月辦理完畢	
	2.淨灘服務與社區清潔服務(共 3 場)	100%	100%	8/1 東安社區清潔服務 10/6 巴克禮墓園打掃獻花 11/12 校外淨灘活動 預計 1/21、4/15 再辦理 2 場	
	3.餐飲科志工服務	100%	50%	(計 2 場) 105/8/22-105/8/26 協助展翼烘焙坊製作中秋禮盒 106/6 瑞復益智中心	
	4.家政群「美畫視界」彩繪團隊服務	100%	25%	(計 4 場) 10/29 萬聖節創意造型踩街 12/25 社區教會聖誕音樂劇 12/26 觀摩社區彩繪村 106/5	
	5.服務性社團(紫錐花社)	100%	30%	期程 105/9-106/6 9/3、10/4 反毒宣導	

填報人：

單位主管：

教務主任：

校長：

臺南市私立長榮女子高級中學 105 學年度優質化計畫執行進度報告與管制單

臺南市私立長榮女子高級中學優質化計畫執行進度報告與管制單					
<u>105</u> 年 <u>11</u> 月 執行進度報告表					
子計畫名稱	105-5 美感技藝・深化幸福計畫				
執行期程	105 年 8 月～ 106 年 7 月				
填表人	牟佩雯				
工作項目	預定執行工作 內容摘要	工作進度(%)		執行情形	差異說明與 改善對策
		預計	實際		
105-5-1 健全課程發 展機制	1.辦理 107 新課 綱發展規劃與 特色課程研習	100%	100%	一場次 105/10	11/22 舉辦研 習
	2.定期召開各 科(群)教學 研究會	100%	25%	四場次 105/08/25 已完成 105/12 106/02 106/05	
	3.視各群科特 色課程開設需 求,組織群科 課程研究小組 並召開會議	100%	25%	四場次 105/08 105/10 已完成 105/12 106/02 106/05	
	4.定期召開課 程發展委員會	100%	25%	四場次 105/10/04 已完成 106/01 106/03 106/06	
105-5-2 規劃多元特 色課程	1.規劃開設噴 槍彩繪設計特 色課程	100%	50%	一場次 105/11-12	目前進行噴槍 彩繪設計特色 課程的規劃作 業
	2.規劃開設新 娘彩妝及新娘 髮型設計操作 特色課程	100%	25%	二場次 105/11-12 106/05-06	目前進行新娘 髮型設計操作 特色課程的規 劃作業

105-2-3 推動教師專業社群	1.開設時尚展演特色營隊	100%	0%	一場次 106/02	
	2.邀請科大教師指導：「時尚造型」特色選修課程 (1)「時尚造型」特色選修課程上下學期各2學分 (2)「伸展台展演」校訂必修特色課程上下學期各2學分	100%	39%	(1)二場次 105/09-12 106/03-06 (2)二場次 105/09-12 106/03-06	(1)已洽談崑山科大陳怡君老師於12月至校指導 (2)已洽談崑山科大陳怡君老師於12月至校指導
105-5-4 辦理國中特色宣導	1.辦理社區、國中作群科課程特色宣導至少6場強化社區親師生對學校特色之認同	100%	20%	至少6場次 105/11-106/06 (105/11辦理國中5場次之群科特色宣導)	
	2.製作特色課程簡介影片並發佈至網路平台讓社區及國中認識學校辦學狀況	100%	39%	2時程 105/09-12 106/03-06	已洽請江國銘先生拍攝特色課程簡介影片，預計12月初進行
	3.設計具有社區特色的文創作品，以增進學校能見度與社區內學生的認同感	100%	40%	時程 105/09-106/05	已設計明信片和胸章，並實際產出成品，實際體驗了從概念構思到成品輸出的設計過程。

填報人：

單位主管：

教務主任：

校長：

臺南市私立長榮女子高級中學 105 學年度優質化計畫執行進度報告與管制單

臺南市私立長榮女子高級中學優質化計畫執行進度報告與管制單					
<u>105</u> 年 <u>11</u> 月 執行進度報告表					
子計畫名稱	105-6 幸福管理・再創新猷計畫				
執行期程	105 年 8 月～ 106 年 7 月				
填表人	陳榮泰				
工作項目	預定執行工作 內容摘要	工作進度(%)		執行情形	差異說明與 改善對策
		預計	實際		
105-6-1 組織管理團隊 學習	辦理組織學習 講座	100%	0%	尚未執行，預計劃於 105/12/24 日執行	
	成立行政 PLC 專業學習社群	100%	30%	成立行政 PLC 專業學習社群.每月第三週行政會報定期會議(計 10 次)。	
	友校觀摩與經驗交流	100%	0%	預計 106/6 辦理	
105-6-2 校務行政 e 化管理	校務行政 e 化管理	100%	35%	105/8~106/7	
105-6-3 建置 e 化學習 歷程	建置學生學習 歷程檔案系統	100%	30%	105/8~106/7	
	辦理「學生學習歷程檔案建置」教師研習	100%	0%	辦理一場 105/12/10	
	辦理全校學生建立學生基本資料	100%	25%	105/8~106/7	

105-6-4 引進企業管理制度	認識 CIS(Corporate Identity System)企業識別系統研習	100%	100%	105/9/13 於視聽教室辦理 行政人員及教師 CIS(Corporate Identity System)企業識別系統研習	
	校務發展—MI 理念識別會議	100%	100%	105/9/13	
	活動識別— (BI)活動識別系統整合會議	100%	100%	105/9/13	
	視覺識別—VI 視覺識別系統應用項目規劃建置	100%	17%	105/8~106/7	
	人事考評研習	100%	0%	計 2 次 105/12/13 規劃執行 106/2	

填報人：

單位主管：

教務主任：

校長：