

臺南市私立長榮女子高級中學 105 學年度優質化計畫執行進度報告與管制單

臺南市私立長榮女子高級中學優質化計畫執行進度報告與管制單					
105 年 8-9 月 執行進度報告表					
子計畫名稱	105-1 校務優化・幸福領航				
執行期程	105 年 8 月～ 106 年 7 月				
填表人	郭國香				
工作項目	預定執行工作內容摘要	工作進度 (%)		執行情形	差異說明與改善對策
		預計	實際		
105-1-1 研發整評計劃 統合	1.研訂校務發展委員會組織規程	100%	100%	105/9/30 日已完成	
	2.辦理校務發展計畫講座 辦理校務發展計畫修撰	100%	50%	二場次 105/08 月講座已完成 105/09~06 月計畫編撰中	
	3. 校務發展計畫工作小組會議	100%	0%	一場次 106/07 月	
	4. 各項計畫及專案工作小組會議	100%	0%	一場次 106/03 月	
105-1-2 篤力改善評鑑 缺失	1.行政管理： 成立「學校自我評鑑委員會」辦理評鑑研習檢討會	100%	50%	計二場次 105/08 月已完成 106/2 月	
	2.課程教學： (1)辦理數位學習教材製作研習 1 場 (2)辦理數位學習網使用	100%	50%	(1)計二場次 105/08 月已完成 106/2 月	
		100%	33%	(2)計三場次 105/08 月已完成	

	教學研習 1 場 (3)每位專任及代理教師至少上傳 4 件並逐年增加	100%	25%	106/1 月 106/6 月 (3) 4 件作品 完成 1 件	
	3.環境設備： (1)校園安全設施改善 105/08-12 (2)實閱覽室設備 105/10 及 106/4 (3)充實圖書及採購電子書 105/10 及 106/4 (4)圖書館利用教育	100%	20%	(1) 105/08-12 持續改善中	
		100%	0%	(2)計二場次 105/10 月 106/4 月	
		100%	0%	(3)計二場次 105/10 月 106/4 月	
		100%	100%	(4)105/09 月已完成，對象為一年級新生計 560 人，辦理時間 8 月 18 日始業輔導及 9 月國文課乙節	
105-1-3 建立充實評鑑網站	建立充實評鑑網站 各子計畫執行期程、各學期結束後之寒暑假，即時上傳	100%	0%		
105-1-4 評鑑專家指導籌備	上學期辦理專家評鑑說明講座	100%	33%	計三場次 105/08 月已完成 106/1 月 106/6 月	
	下學期每半年辦理至少一次校務評鑑專家諮詢輔導	100%			

填報人：

單位主管：

教務主任：

校長：

臺南市私立長榮女子高級中學 105 學年度優質化計畫執行進度報告與管制單

臺南市私立長榮女子高級中學優質化計畫執行進度報告與管制單					
105 年 8-9 月 執行進度報告表					
子計畫名稱	105-2 教師增能・幸福提升計畫				
執行期程	105 年 8 月～ 106 年 7 月				
填表人	黃品嘉				
工作項目	預定執行工作內容摘要	工作進度 (%)		執行情形	差異說明與改善對策
		預計	實際		
105-2-1 班級經營教學研習	辦理一般教師特教知能研習 6 小時	100%	0%	計 2 次 105/10 106/4	
	辦理全校教師班級經營研習 12 小時	100%	0%	計 2 次 105/8 106/2	105/8 尚未執行
	辦理全校教師班級網頁經營實作研習 12 小時	100%	0%	計 2 次 105/8 106/2	105/8 尚未執行
	辦理一般領域教師翻轉教學研習 12 小時	100%	0%	計 2 次 105/9 106/3	105/9 尚未執行
	辦理學科及術科教師教學評量問卷設計研習 6 小時	100%	0%	計 1 次 105/11	
105-2-2 規劃教師業界增能	教師赴業界研習噴槍及彩繪實務操作課程 (5 人每人 16 小時)	100%	50%	計 2 次 105/8/24 已完成 105/10/15	
	教師赴業界研習新娘美髮造型設計(5 人每	100%	33%	計 3 次 105/8/16 已完成 105/11/19	

	人 19 小時)			105/12/10	
105-2-3 推動教師專業 社群	推動一般領域 教師專業學習 社群	100%	8%	1.人文社會科、外語科、數 理科於 105/8/25 召開一次 專業社群會議 2.預計 10 月底前完成第二 次會議	
	推動專業群科 教師專業學習 社群	100%	8%	1.家政群科、設計商管群科 與餐旅群科於 105/8/25 召 開一次專業社群會議 2.預計 10 月底前完成第二 次會議	
105-2-4 推動教師公開 授課	各科推薦一位 老師優先進行 公開觀課	100%	50%	1.於期初教研會已推派 8 位 老師進行公開觀課 2.公開觀課將於 106 年 3 月 底完成。	
	辦理○○科○○ 老師的開放校 外公開授課乙 次	100%	0%	預計 106 年 5 月執行	

填報人：

單位主管：

教務主任：

校長：

臺南市私立長榮女子高級中學 105 學年度優質化計畫執行進度報告與管制單

臺南市私立長榮女子高級中學優質化計畫執行進度報告與管制單					
105 年 8-9 月 執行進度報告表					
子計畫名稱	105-3 攜手幸福・適性發展計畫				
執行期程	105 年 8 月～ 106 年 7 月				
填表人	施蕙菁				
工作項目	預定執行工作內容摘要	工作進度(%)		執行情形	差異說明與改善對策
		預計	實際		
105-3-1 國中親師 職群體驗	1.家政群科	100%	0%	預計 105 年 11 月 23 日辦理 金雕「錫」琢墜飾研習	
	2.餐旅群科	100%	0%	預計 105 年 11 月 05 日辦理 「古早味蛋糕研習」 預計 105 年 12 月 10 日辦理 「美味輕食料理研習」	
	3.外語群科	100%	0%	預計 105 年 11 月 05 日辦理 「EF 國際高中交換生計畫講座」	
	4.設計群科	100%	0%	協調中	
105-3-2 國中學生 職涯探索	1.辦理國中學生 職涯探索課程 (1)家政群科 (2)餐旅群科	100%	0%	(1)預計 105 年 11 月 26 日 辦理「金雕「錫」琢墜飾 體驗」 (2)預計 105 年 11 月 05 日辦 理「飲調小達人」 預計 105 年 12 月 10 日辦 理「我是烘焙小達人」	
	2.辦理國中學生 職涯探索課程 (1)外語群科 (2)設計群科	100%	0%	(1)預計 105 年 12 月 03 日 辦理「觀光英語 PVQC 單字體驗」 (2)預計 105 年 12 月 17 日	

				辦理「行形設色」	
	3.辦理餐旅、家政、設計群及外語群聯合職涯探索	100%	0%	預計106年5月畢業成果展第三次預演辦理	
105-3-3 就近適性 入學獎金	1.提供適性入學獎學金	100%	100%	一年級4位符合申請縣市級以上技藝競賽得獎適性入學獎學金	
	2.提供國中技藝班(學程)學生入學獎學金	100%	100%	一年級33位符合申請本校協辦之國中技藝班(學程)入學獎學金	
	3.提供適性就近入學後,在學成績優良獎學金	100%	50%	班級第一名獎學金符合學生人數為20人,11人由105高職優質化經費核發獎學金;9人由學校自行籌措經費。	

填報人：

單位主管：

教務主任：

校長：

臺南市私立長榮女子高級中學 105 學年度優質化計畫執行進度報告與管制單

臺南市私立長榮女子高級中學優質化計畫執行進度報告與管制單					
105 年 8-9 月 執行進度報告表					
子計畫名稱	105-4 築夢起飛・幸福圓夢計畫				
執行期程	105 年 8 月～ 106 年 7 月				
填表人	鍾志彬				
工作項目	預定執行工作內容摘要	工作進度 (%)		執行情形	差異說明與改善對策
		預計	實際		
105-4-1 提升學生外語能力	1.統整規劃英文相關圖儀設備	100%	25%	已開始統整相關圖儀設備 預計 10-11 月辦理完成	
	2.改善英文專業情境學習教室	100%	25%	已開始規劃專業情境學習教室，預計 10-11 月辦理完成	
	3.購買全民英檢及多益英文電腦練習軟體	100%	25%	已開始詢價及找尋相關軟體，預計 10-11 月辦理完成	
	4.購買英語教學書籍加強英文老師教學技巧	100%	25%	已開始詢價及找尋相關書籍，預計 10-11 月辦理完成	
	5.強化師生專業英文能力： (1) 辦理教師研習 (2) 辦理校內專業英文競賽	100%	25%	(1)預計 11 月 5 日辦理 (2)預計 11 月 12 日辦理	

	6.開設英文檢定輔導專班	100%	25%	預計 10/22-11/19 月辦理	
105-4-2 務實技藝再造 人才	1.乙級檢定輔導專班	100%	25%	預計 12 月辦理	
	2.專題製作競賽和成果展示	100%	25%	預計 106 年 03 月辦理	
	3.技藝競賽選手選拔與培訓(評鑑待改進事項)	100%	25%	8/22 完成餐旅群科技藝競賽教師研習 家事類: 目前培訓中 11/8-11/10 競賽 商業類: 目前培訓中 12/6-12/8 競賽	
	4.技藝教育研發團隊培訓(評鑑待改進事項)	100%	100%	10/8 研習完成	
	5.開拓學生設計的視野與水準(評鑑待改進事項)	100%	25%	預計 106 年 02 月辦理	
	6.設置英檢及各項技能競賽獎學金	100%	25%	預計 12 月辦理	
	7.錄製培訓教學及技術研習之教學影音	100%	25%	預計 12 月辦理	
105-4-3 加強學生生涯輔導	1.升學就業講座(評鑑待改進事項)	100%	25%	預計 12 月辦理	

	2.科大校系探索活動	100%	25%	預計 106 年 05 月辦理	
105-4-4 落實志工服務 學習	1.建置服務學習認證制度	100%	25%	辦理中，預計 12 月完成	
	2.淨灘服務與社區清潔服務(共 3 場)	100%	25%	105 年 11 月 12 日星期六 8:00~12:00 106 年 01 月 21 日星期六 8:30~11:30 106 年 04 月 15 日星期六 8:30~11:30	
	3.餐飲科志工服務	100%	50%	(計 2 場) 105/8/22-105/8/26 協助展翼烘焙坊製作中秋禮盒 106/6 瑞復益智中心	
	4.家政群「美畫視界」彩繪團隊服務	100%	25%	(計 4 場) 萬聖節創意造型踩街 105/10 105/12 105/12 106/5	
	5.服務性社團(紫錐花社)	100%	25%	預計 106 年 02 月辦理	

填報人：

單位主管：

教務主任：

校長：

臺南市私立長榮女子高級中學 105 學年度優質化計畫執行進度報告與管制單

臺南市私立長榮女子高級中學優質化計畫執行進度報告與管制單					
105 年 8-9 月 執行進度報告表					
子計畫名稱	105-5 美感技藝・深化幸福計畫				
執行期程	105 年 8 月～ 106 年 7 月				
填表人	牟佩雯				
工作項目	預定執行工作內容摘要	工作進度 (%)		執行情形	差異說明與改善對策
		預計	實際		
105-5-1 健全課程發展機制	1.辦理 107 新課綱發展規劃與特色課程研習	100%	0%	一場次 105/10	
	2.定期召開各科(群)教學研究會	100%	25%	四場次 105/8/25 召開 105 學年度上學期餐旅群、外語群、設計群、家政群期初教學研究會。 105/12 106/02 106/05	
	3.視各群科特色課程開設需求,組織群科課程研究小組並召開會議	100%	0%	四場次 105/08 105/12 106/02 106/05	預訂於各群科第 2 次 PLC 會議中研議
	4.定期召開課程發展委員會	100%	0%	四場次 105/10 106/01 106/03 106/06	
105-5-2 規劃多元特色課程	1.規劃開設噴槍彩繪設計特色課程	100%	0%	一場次 105/11-12	

	2.規劃開設新娘彩妝及新娘髮型設計操作特色課程	100%	0%	二場次 105/11-12 106/05-06	
105-5-3 技專業界 課程合作	1.開設時尚展演特色營隊	100%	0%	一場次 106/02	
	2.邀請科大教師指導： (1)「時尚造型」特色選修課程上下學期各2學分 (2)「伸展台展演」校訂必修特色課程上下學期各2學分	100%	10%	(1)二時程 105/09-12 106/03-06 (2)二時程 105/09-12 106/03-06	(1)已洽談崑山科大陳怡君老師於12月至校指導 (2)已洽談崑山科大陳怡君老師於12月至校指導
105-5-4 辦理國中 特色宣導	1.辦理社區、國中作群科課程特色宣導至少6場強化社區親師生對學校特色之認同	100%	0%	6場次 105/11-10	
	2.製作特色課程簡介影片並發佈至網路平台，讓社區及國中認識學校辦學狀況	100%	10%	4時程 105/09 105/12 106/03 106/06	拍攝特色課程簡介影片洽談中，預計12月進行
	3.設計具有社區特色的文創作品，以增進學校能見度與社區內學生的認同感。	100%	10%	時程：105/09~106/05 現階段已蒐集社區特色相關文獻資料，並確定主題 - 以本校形象文創為主題進行設計，融入校園環境景觀及生活特色。	

填報人：

單位主管：

教務主任：

校長：

臺南市私立長榮女子高級中學 105 學年度優質化計畫執行進度報告與管制單

臺南市私立長榮女子高級中學優質化計畫執行進度報告與管制單					
105 年 8-9 月 執行進度報告表					
子計畫名稱	105-6 幸福管理・再創新猷計畫				
執行期程	105 年 8 月～ 106 年 7 月				
填表人	陳榮泰				
工作項目	預定執行工作內容摘要	工作進度 (%)		執行情形	差異說明與改善對策
		預計	實際		
105-6-1 組織管理團隊學習	辦理組織學習講座	100%	0%	尚未執行，預劃於 105/10 月份	105/9 尚未執行
	成立行政 PLC 專業學習社群	100%	10%	成立行政 PLC 專業學習社群.每月第三週行政會報定期會議(計 10 次)。	
	友校觀摩與經驗交流	100%	0%	預計 106/6 辦理	
105-6-2 校務行政 e 化管理	校務行政 e 化管理	100%	17%	105/8~106/7	
105-6-3 建置 e 化學習歷程	建置學生學習歷程檔案系統	100%	17%	105/8~106/7	
	辦理「學生學習歷程檔案建置」教師研習	100%	0%	辦理一場 105/8	105/8 尚未執行
	辦理全校學生建立學生基本資料	100%	17%	105/8~106/7	

105-6-4 引進企業管理 制度	認識 CIS(Corporate Identity System)企業 識別系統研習	100%	100%	105/9/13 於視聽教室辦理 行政人員及教師 CIS(Corporate Identity System)企業識別系統研習	
	校務發展—MI 理念識別會議	100%	100%	105/9/13	
	活動識別— (BI)活動識別 系統整合會議	100%	100%	105/9/13	
	視覺識別—VI 視覺識別系統 應用項目規劃 建置	100%	17%	105/8~106/7	
	人事考評研習	100%	0%	計 2 次 105/8 106/2	105/8 尚未執 行

填報人：

單位主管：

教務主任：

校長：