臺南市私立長榮女子高級中學

112 學年度高職優質化輔助方案執行進度報告及管制單

113 年 1、2 月執行進度報告表				
子計畫名稱	112-A1 落實學校課程發展			
執行期程	113 年 01 月～113 年 07 月			
填表人	蔡宗翰			
工作內涵	實施方式	工作進度(%)		執行進度說明
		預計	實際	
112-A1-1 課程發展整 理精塑	永續課程發展教學研究	100%	50%	113/02/19 召開期初課程發展委員會，透過整合性學習跨領域主題，滾動式調整調整多元選修課程及彈性學習微課程。預計 113/06/17 召開期末課程發展委員會。
	持續檢討各科課程地圖	100%	50%	113/02/19(期初)透過課發會，檢討 112 學年度課程地圖。
112-A1-2 選課輔導專 業升級	選課輔導機制持續發展	100%	50%	113/02/19 辦理新生選課說明會，並薦派 1 為教師，參加南二中主辦課程諮詢專業知能研習。
	推升選修議題小組之能力	100%	50%	113/02/19 透過課發會，審視 112 學年度上學期選修課程執行狀況，並邀請專專家學者指導，透過會議逐步深化共備，議定 113 學年度之實施框架。
112-A1-3 彈性學習多 元增廣	強化彈性時間作業能力	100%	50%	113/02/19 透過課發會，檢修本校彈性時間教學各項規章，並審視 112 學年度上學期彈性課程執行狀況，在專專家學者指導下，提前議定 113 學年度之實施框架。

工作內涵	實施方式	工作進度(%)		執行進度說明
		預計	實際	
112-A1-3 彈性學習多元增廣	續辦彈性學習時間與多元選修課程	100%	25%	112 學年度下學期辦理。 1.多元選修： 開設同群跨科、同科跨班、同科單班類別的課程，提供學生選課。 2.彈性學習時間： 一至三年級共開設 21 門微課程提供學生選修上課。
112-A1-4 課程成果公開分享	辦理學校課程暨學生學習成果分享會	100%	0%	預計 113/03/29 辦理。
	學校課程自我評鑑實施	100%	0%	1.預計 112 學年度下學期末辦理 2.設計課程自我評鑑問卷，整合課程回饋與實際狀況，依據評鑑結果之內涵分析辦理。

臺南市私立長榮女子高級中學

112 學年度高職優質化輔助方案執行進度報告及管制單

113 年 1、2 月執行進度報告表				
子計畫名稱	112-A2 推動創新多元教學			
執行期程	113 年 01 月~113 年 07 月			
填表人	蔡宗翰			
工作內涵	實施方式	工作進度(%)		執行進度說明
		預計	實際	
112-A2-1 深化核心素養能力	辦理教師核心素養工作坊	100%	0%	下學期辦理校內教師學習社群共備對談，進行教師群體分享與反思等工作。

工作內涵	實施方式	工作進度(%)		執行進度說明
		預計	實際	
112-A2-2 強化數位教學環境	辦理教師數位學習工作坊	100%	0%	預計 113/03/21 辦理教師數位學習工作坊；邀請鴻綸科技 吳品炫主任。
	推動數位應用能力強化	100%	0%	預計 5 月份辦理，邀請校內教師 <u>洪禎玟</u> 老師進行講座，協助全校教師應用本校數位教學系統及資訊應用能力。
112-A2-2 強化數位教學環境	學習載具融入教學	100%	25%	1.全學期辦理。 2.課程中搭配平板教學，讓師生應用資訊數位科技教學與學習。
	資訊數位科技融入教學	100%	25%	1.全學期辦理。 2.建構完善數位學習平台，教師製作一般課程數位教學教材(文件、簡報、影音等)，供學生非同步教學、課後複習、補救教學、等不同學習樣態使用。
112-A2-3 引導自發主動學習	辦理教師學生學習歷程檔案精進工作坊	100%	0%	預計 113/04/12 辦理師生學習歷程檔案工作坊；由本校觀三忠、時三忠、美三忠、美三孝參與。
112-A2-4 雙語教育國際接軌	推動語言全英語授課	100%	25%	1.全學期、預計 113/04/22 辦理餐飲管理科三年級協同授課。 2.於餐飲科進階飲料學專業課程實施全英文授課，每兩週至少一節使用英語教學，50%以上英文。 3.預計邀請正修科技大學餐飲管理系 郭植伶助理教授協同授課 2 節。
112-A2-5 強化安全教育知能	辦理安全教育講座	100%	25%	1. 預計 113/3/11 辦理全校師生安全教育講座。 2.透學者專家安全教育分享經驗對談，促進師生對於安全教育廣域思考。
	實施交通安全教育課程	100%	25%	1.全學期辦理。 2.在彈性學習時間微課程實施交通安全教育課程，教材內容參考靖娟基金會發展之交通安全教案。

工作內涵	實施方式	工作進度(%)		執行進度說明
		預計	實際	
112-A2-5 強化安全教育知能	實施防災安全教育課程	100%	25%	1.全學期防災安全教育課程。 2.下學期辦理全校學生，人為災害-防火、防震疏散避難演練。
112-A2-6 探究生命自我實現	實施生命教育課程	100%	25%	1.全學期辦理全校學生「生命教育課程」。 2.配合人生哲學課程實施6節生命教育課程。 3.預計113/03/04，邀請德光教會楊秀雯老師協同授課。

臺南市私立長榮女子高級中學

112 學年度高職優質化輔助方案執行進度報告及管制單

113 年 1、2 月執行進度報告表				
子計畫名稱	112-A3 深化教師教學專業			
執行期程	113 年 01 月~113 年 07 月			
填表人	蔡宗翰			
工作內涵	實施方式	工作進度(%)		執行進度說明
		預計	實際	
112-A3-1 發展教師跨域社群	辦理四大跨域主題教師專業學習社群	100%	0%	1.教師專業學習社群，全校教師，分成四大跨域主題參與。 2. 113/03/25~03/29、04/22~04/26、05/20~05/24、06/17~06/21 四大跨域教師專業學習社群辦理社群會議，並在會議結束1周後交會議紀錄至教務處備查。

工作內涵	實施方式	工作進度(%)		執行進度說明
		預計	實際	
112-A3-1 發展教師跨 域社群	辦理四大跨域主題教師 實務操作課程研習	100%	0%	<p>全校教師，分成四大跨域主題，進行實務操作課研習：</p> <p>(1) 113/03/29 資訊應用 PLC 預計辦理教學現場資訊硬體設備應用相關功能應用說明。 113/04/25 資訊應用 PLC 預計辦理 MOSME 軟體介紹及校園融入案例分享。</p> <p>(2) 113/04//21 髮藝映像 PLC 預計辦理毛小孩與眾不同研習。</p> <p>(3) 113/04/20 婚禮美學 PLC 預計辦理另類的美學~瞻仰生命之能量研習。</p> <p>(4) 113/04/27 微創業 PLC 預計辦理生活上的創意-休閒運動結合養身體驗研習。</p>
112-A3-2 教學成效公 開評估	教師公開觀課辦理	100%	0%	<p>1.下學期，規劃 113/1 月至 113/7 月辦理 10 位教師公開觀課。</p> <p>2.教師依規劃時間進行公開觀課，邀請老師入班教學觀察，辦理後進行回饋會談。</p>
	課程實施成效調查與評估	100%	0%	預計 113/05/20~05/24 進行學生課程自我評鑑問卷調查。

臺南市私立長榮女子高級中學

112 學年度高職優質化輔助方案執行進度報告及管制單

113 年 1、2 月執行進度報告表				
子計畫名稱	112-B1 導引適性就近入學			
執行期程	113 年 01 月~113 年 07 月			
填表人	謝光本			
工作內涵	實施方式	工作進度(%)		執行進度說明
		預計	實際	
112-B1-1 特色職群課程體驗	辦理國中教師、家長及社區民眾職群體驗課程	100%	0%	下學期辦理家政群科體驗課程。
112-B1-2 國中學生職涯探索	辦理國中生職涯試探課程	100%	0%	下學期辦理家政、餐旅群科課程體驗。
	辦理學生假日課程體驗營	100%	0%	預計 113/03/30 辦理。
112-B1-3 就近適性入學獎金	就近適性入學獎學金	100%	100%	學期成績優良獎學金： 113/02 月頒發 112 學年度上學期一、二、三年級各班第 1 名，受獎者共計 16 位，優質化頒發 8 位、學校頒發 8 位。

臺南市私立長榮女子高級中學

112 學年度高職優質化輔助方案執行進度報告及管制單

113 年 1、2 月執行進度報告表				
子計畫名稱	112-B3 加強學生多元展能			
執行期程	113 年 01 月~113 年 07 月			
填表人	謝光本			
工作內涵	實施方式	工作進度(%)		執行進度說明
		預計	實際	
112-B3-1 多元展能展 現成果	辦理實務課程活動	100%	0%	預計 113/06/03 辦理餐旅群感恩餐會活動。
112-B3-2 擴展領域校 外見習	規劃產學合作提供校外 實習機會	100%	100%	113/01~02 月規劃台南在地優良產業徵求合作意願，目前採以非建教合作方式，利用寒、暑假及課餘時間進行彈性辦理，希望學生能提升精進技能培育，為畢業後覓出路，也替產業界尋人才，提升自身職場競爭力，在事先取得學生家長同意陪同下，目前安排家政群 3 位學生分別至 <u>曼都髮型 2</u> 家門市見習工讀，必須在第一線服務賓客，除了如何讓學生鼓起勇氣、條理清晰地與客人進行溝通，更要能在應對進退間表露出專業訓練，呼應在校所學基礎理論，將自己所學轉化成產出價值。業者承諾將學生視為在職員工，到班期間仍同享員工應有福利與保障，降低對陌生職場環境憂慮。

臺南市私立長榮女子高級中學

112 學年度高職優質化輔助方案執行進度報告及管制單

113 年 1、2 月執行進度報告表				
子計畫名稱	112-B4 形塑人文藝術素養			
執行期程	113 年 01 月~113 年 07 月			
填表人	黃佩姍			
工作內涵	實施方式	工作進度(%)		執行進度說明
		預計	實際	
112- B4-1 建立書香文 化校園	辦理書展提升閱讀風氣	100%	30%	預定 113/03/04~03/08 辦理全校師生閱讀書展，並已排定廠商布展時間與各班入展時間。
	鼓勵參賽增進寫作能力	100%	30%	1.推動全校學生閱讀心得、小論文等競賽；113/03/01~03/15 為閱讀心得、小論文競賽截稿日。 2.已委請國文老師指導閱讀心得、圖書館主任指導小論文，預計開學後陸續報名參賽。
112- B4 優化校園學 習環境	優化藝文學習空間	100%	50%	113/01/20~02/29 已完成建置可移動書報雜誌區之申請、訂貨，待出貨。
	深耕生活美學素養	100%	50%	113/01/15-2/29 已完成添購美編專業軟體之申請、訂購，待廠商前來裝設。